



AKTIVITETSPLAN Larsson-paviljong vid Hammarby Kyrka

- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

Aktivitet:	Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Delaktivitet:	Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Beskrivning:	Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida)
Ansvarig:	Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
Start:	När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
Klart:	När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Om du använder en aktivitetsplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

Organisationsnummer	818000-1821
Projektnamn	Larsson-paviljong vid Hammarby Kyrka

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Byggnation				
Delaktiviteter				
Markarbeten		Jan	2024-04-01	2024-05-31
Byggnation		Jan	2024-06-01	2024-09-30

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Utställning				
Delaktiviteter				
Research, storyboard	Ta fram underlag för utställning om Larssons samt återbruk. Det senare sker i nära samarbete med nätverken som kommer att bjudas in till idédiskussioner.	Jan	2024-02-01	2024-05-31
Originalframställni		H-	2024-06-01	2024-09-30

ng		reklam		

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Återbruk				
Delaktiviteter				
Idé-centrum återbruk	Förmedla nya idéer (t ex via föredrag) kring återvinning i paviljongen o bredvidliggande verkstad	Elisabeth	2024-06-01	2024-09-30
	6 temadagar Återbruk. Temadagar som inkluderar workshops om återbruk på Retuna. Sker i samarbete med Retuna, Simon Klitmtoft och Kafjärdens förslamling.	Jan		
	6 föreläsningar om återbruk och om Larssons i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna kommun och Kafjärdens förslamling			

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Marknadsföring Administration				
Delaktiviteter				
Social medier, webb	Sprida kännedom	Åsa	2024-02-01	2024-12-31
Foldrar	Ta fram folder	H-reklam	2024-06-01	2024-09-30
Administration	Ekonomi, redovisning m m	Barbro/Nils	2024-02-01	2024-12-31